

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к ДОГОВОРУ №1/5-16 от 02.03.2016 г.

г. Санкт-Петербург

Зависит

2016 г.

Дачное некоммерческое партнерство «Золотая Роша» (ДНП «Золотая Роша»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Карицкой Н.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургское геолого-строительное предприятие» (ООО «ГЕОЛСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Гунькина А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

в связи с изменением объемов работ, подлежащих выполнению и согласно п. 3.3. Договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к Договору №1/5-16 от 18.07.2012 г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить п. 1.1., п.п. 2.1. - 2.3., п.п. 3.1. Договора в следующей редакции:
«1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1а к Дополнительному соглашению №1) комплекс работ для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения ДНП «Золотая Роша», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, п. Майнило (далее «Объект»).

Виды работ:

- 1) Сопровождение подготовки материалов к получению лицензии на право пользования недрами с целью поисково-оценочных работ на подземные воды (далее «лицензия на поиски»);
- 2) Сбор, обработка, анализ и обобщение материалов о гидрогеологических условиях района и эксплуатации подземных вод;
- 3) Разработка программы гидрогеологических изысканий, включая проект разведочно-эксплуатационных скважин (далее «проект»);
- 4) Геоэкологическое обследование территории в зоне влияния проектируемого водозабора;
- 5) Проведение опытной откачки из одной скважины продолжительностью 3 суток (далее «опытные работы»);
- 6) Выполнение комплекса аналитических исследований подземных вод: химический, радиологический, бактериологический анализы (далее «аналитические работы»);
- 7) Подготовка и сопровождение материалов к получению экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ» в Выборгском районе Ленинградской области на соответствие качества воды санитарным нормам (далее «санитарно-эпидемиологическое заключение на качество воды»);
- 8) Обработка материалов опытных и аналитических работ, составление технического отчета по результатам проведенных работ (далее «составление отчета»); составление паспорта скважины;
- 9) Разработка проекта ЗСО в составе 3-х поясов (далее «проект ЗСО»); получение экспертного заключения ФБУЗ «ЦГиЭ» на проект ЗСО и получение в Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологического заключения на проект ЗСО;
- 10) Получение санитарно-эпидемиологического заключения об использовании водного объекта (далее «санитарно-эпидемиологическое заключение на водный объект»);
- 11) Подготовка материалов к получению лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных вод (далее «лицензия на добычу»).

«2.1. Срок выполнения работы определяются Календарным планом (Приложение № 3а к Дополнительному соглашению №1):

Срок начала выполнения работы – в течение 5-ти рабочих дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты в соответствии с абз. 1 п. 3.2.1. Договора;

Срок окончания выполнения работы – через 15,5 месяц с момента начала выполнения работы, при условии своевременного предоставления документов в соответствии с Приложениями № 4-6 к Договору.

В случае несвоевременного предоставления документов по Приложениям № 4-6, сроки выполнения работ по Договору, как промежуточные, так и срок окончания выполнения работ, сдвигаются на срок задержки предоставления документов. При этом дополнительное соглашение Сторонами не заключается.

2.2. РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору и Дополнительному соглашению, являются:

- лицензия на право пользования недрами для проведения поисково-оценочных работ;
- журнал опытной откачки;

Зависит

- протоколы лабораторных исследований воды;
- экспертное заключение ФБУЗ по качеству воды;
- технический отчет по результатам проведенных работ;
- паспорт скважины;
- утвержденный Заказчиком проект ЗСО;
- экспертное заключение ФБУЗ «ЦГИЭ» на проект ЗСО;
- санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на проект ЗСО;
- санитарно-эпидемиологическое заключение об использовании водного объекта;
- оформленная на имя Заказчика лицензия на пользование недрами с целью добычи подземных вод.

Подрядчик гарантирует принимать активное участие в проведении экспертизы и согласовании проекта поисково-оценочных работ, проекта ЗСО, а также экспертизы отчета. Обязанности **Подрядчика** состоят во внесении в проектную документацию/ отчет изменений по замечаниям компетентных органов; даче ответов на вопросы, возникающие при проведении экспертизы; сдаче проектной документации / отчета на экспертизу; получении и передаче **Заказчику** документов от соответствующих компетентных органов.

2.3. В течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения Заказчик предоставляет документы, необходимые для получения лицензии на поиски, согласно перечню, определенному Приложением №4.

В срок не позднее 2-х рабочих дней до начала выполнения **Подрядчиком** работ по п.п. 10 п. 1.1 Договора Заказчик предоставляет документы, необходимые для разработки проекта ЗСО, согласно перечню, определенному Приложением №5.

В срок не позднее 2-х рабочих дней до начала выполнения **Подрядчиком** работ по подготовке материалов к получению лицензии на добычу **Заказчик** предоставляет документы, необходимые для получения лицензии на добычу, согласно перечню, определенному Приложением №6 к Договору.»

«**3.1. Общая стоимость работ** по настоящему Договору составляет **985 000,00 рублей (Девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)**, в том числе НДС (18 %), что составляет 150 254,24 рублей.

Стоимость каждого вида работы, определенного п. 1.1. Договора, определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2а к настоящему соглашению).»

2. Стороны согласовали следующий порядок оплаты работ по Договору и настоящему Соглашению:

2.1. В течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Дополнительного соглашения №1 Заказчик осуществляет предварительную оплату работы по п.п. 1 -4 п. 1.1. Договора в размере 45 000,00 рублей, в т.ч. НДС (18%) – 6 864,40 рублей, что, с учетом ранее оплаченного Заказчиком аванса в размере 55 000,00 в т.ч. НДС(18%), составляет 50% стоимости п.п. 1-4 п. 1.1. Договора. Зачет предоплаты производится при подписании акта сдачи-приемки соответствующего вида работы пропорционально стоимости вида работы.

В срок не позднее 2-х рабочих дней до начала выполнения **Подрядчиком** каждого последующего вида работы (п.п.5-11 п. 1.1 Договора) **Заказчик** осуществляет предварительную оплату в размере 50% стоимости вида работы, подлежащего выполнению. Зачет предоплаты производится при подписании акта сдачи-приемки соответствующего вида работы, пропорционально стоимости вида работы.

2.2. Расчет за выполненную работу производится **Заказчиком** поэтапно, по мере выполнения отдельного вида работы, в соответствии с пп. «1» - «11» п. 1.1. настоящего Договора, за вычетом предварительного платежа, произведенного за соответствующий вид работы, в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия выполненного вида работы на основании акта сдачи-приемки выполненных работ/вида работы.

3. Стороны решили изложить Приложения №1-3 к Договору в редакции Приложений №1а, 2а, 3а, которые являются неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения:

Приложение 1а: Техническое задание;

Приложение 2а: Протокол согласования договорной цены;

Приложение 3а. Календарный план.

4. Остальные пункты Договора от 02.03.2016г., незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в прежней редакции и продолжают действовать в полном объеме.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и является неотъемлемой частью Договора от 02.03.2016г.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Подписи сторон

Подрядчик:

Генеральный директор ООО «ГЕОЛСТРОЙ»

/А.С. Гунькин/



Заказчик:

Председатель правления ДНП «Золотая Роща»

/Н.В. Карицкая/

